



● ANEXO · PLAN DE TRABAJO

Julio 2026

GUIMAES

El detalle exacto de lo que ejecutamos durante el primer mes del proyecto: nueva web construida desde cero, resolución de los hallazgos de la auditoría, migración de hosting y lanzamiento a producción.

CLIENTE

GUIMAES — Despacho jurídico

FASE DEL PLAN

Mes 1 · Web + Setup

PERÍODO

1 — 31 julio 2026

01 — EL MES DE UN VISTAZO

4 semanas para dejar la web nueva en producción

Ocho fases secuenciales que cierran los hallazgos de la auditoría, construyen la web desde cero, la validan y la lanzan. El último tramo del mes arranca el diseño del CRM para que en septiembre podamos entrar directos a desarrollo.

8

FASES DE TRABAJO

65+

TAREAS TÉCNICAS

22

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA CERRADOS

1

LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN

01

SEMANA 1 · 1 — 7 JUL

Base técnica y cumplimiento legal

☐ Setup entorno Vercel + GitHub + Claude Code

☐ Definir estructura del proyecto y ramas

☐ Configurar hosting Levytarte

☐ Preparar dominio y DNS staging

☐ Redactar Aviso Legal LSSI-CE

E-05

☐ Redactar Política de Privacidad RGPD

E-06

☐ Redactar Política de Cookies

E-06

☐ Banner de cookies funcional + enlaces legales

E-06

02

SEMANA 2 · 8 — 14 JUL

Estructura, contenido y mensaje

☐ Eliminar URLs zombies: /home, /contacto-3, /nosotros v1, /equipo

E-02, E-07

☐ Eliminar landing huérfana /landing-verifactu

E-07

☐ Rediseñar /servicios como hub con landings hijos

A-04

☐ Reestructurar landings de servicios bajo /servicios

☐ Reescribir home con mensaje único (H1 + H2 + meta)

E-09

☐ Redactar sección Equipo con fotos y perfiles reales

E-03

☐ Redactar página Nosotros actualizada

☐ Corregir enlace footer "Planificación Fiscal"

E-04

LEVYTARTE · PLAN JULIO GUIMAES

www.levytarte.com

02 — SEO TÉCNICO, UX Y TRACKING

La web que Google entiende y el usuario convierte

Con la estructura y el contenido en pie, ahora la hacemos indexable, rica en datos estructurados, cómoda de navegar y medible al detalle. Aquí es donde la web deja de ser un folleto y pasa a ser un canal de captación.

03

SEMANAS 2 — 3 · 8 — 21 JUL

SEO técnico y datos estructurados

- | | |
|--|--|
| ☐ Schema.org @Organization E-08 | ☐ Generar sitemap.xml depurado A-11 |
| ☐ Schema.org @LegalService E-08 | ☐ Robots.txt con Disallow para zombis A-11 |
| ☐ Schema.org @LocalBusiness E-08 | ☐ Canonicals únicos por página |
| ☐ Schema.org @BreadcrumbList E-08 | ☐ Meta-titles patrón [Servicio Marca] A-10 |
| ☐ Schema.org @FAQPage E-08 | ☐ Meta-descriptions únicas por página |
| ☐ Breadcrumbs visibles en todas las páginas A-08 | ☐ Optimización de atributos ALT enfocados SEO |
| ☐ Imágenes en formato WebP y lazy loading | ☐ Hreflang para versión ES + LATAM A-12 |

04

SEMANA 3 · 15 — 21 JUL

UX, conversión y captación

- | | |
|---|---|
| ☐ Formulario de contacto único y cualificado A-05, A-15 | ☐ Sección FAQ en cada landing (con schema) A-07 |
| ☐ Integración WhatsApp Business en landings | ☐ Sección de testimonios / casos de éxito A-01 |
| ☐ Rediseño de CTAs con lenguaje profesional A-03 | ☐ Autor + biografía en artículos del blog A-06 |
| ☐ og:image en todas las páginas E-10 | ☐ Botón "llamar" clickable en móvil |

05

SEMANAS 3 — 4 · 15 — 28 JUL

Analytics y tracking rediseñado

- | | |
|---|---|
| ☐ Configurar GA4 en la nueva web | ☐ Evento: whatsapp_click |
| ☐ Migrar y limpiar tags de GTM | ☐ Evento: phone_click |
| ☐ Evento: form_submit (contacto cualificado) | ☐ Objetivos y conversiones en GA4 |
| ☐ Evento: scroll_deep (engagement) | ☐ Plantillas UTM para futuras campañas |

03 — QA, LANZAMIENTO Y ARRANQUE DEL CRM

Validación, migración y salida a producción

La última semana valida todo lo construido, hace el traspaso limpio desde el hosting antiguo al de Levytarte, y arranca los primeros pasos del CRM que desarrollamos a partir de septiembre.

06

SEMANA 4 · 22 — 28 JUL

QA y validación técnica

- ☐ Core Web Vitals (LCP, CLS, INP)
- ☐ Test móvil / responsive multi-dispositivo
- ☐ Test de accesibilidad (WCAG básico)
- ☐ Test de formularios (envío + recepción)
- ☐ Test de tracking (eventos disparándose)
- ☐ Validación Schema.org con Rich Results Test
- ☐ Cross-browser (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
- ☐ Revisión final de contenidos y ortografía

07

FIN DE SEMANA 4 · 28 — 31 JUL

Migración de hosting y lanzamiento

- ☐ Backup completo del sitio antiguo (archivos + BD)
- ☐ Redirecciones 301 desde URLs antiguas
- ☐ Configuración final del hosting Levytarte
- ☐ Cambio de DNS al nuevo hosting
- ☐ Verificación en Search Console (nueva propiedad)
- ☐ Verificación de propagación DNS
- ☐ Instalación de certificado SSL
- ☐ Envío del nuevo sitemap a Search Console
- ☐ Validación de campañas Ads apuntando a URLs OK
- ☐ Baja del hosting antiguo (una vez validado todo)

08

ÚLTIMOS DÍAS · 29 — 31 JUL

CRM · kickoff de diseño

- ☐ Definir pipeline: Nuevo → Oportunidad → Activo → Perdido
- ☐ Wireframes iniciales del área cliente
- ☐ Arquitectura técnica del CRM (front + back + BD)
- ☐ Reunión de validación del diseño con Guimaes

DESPUÉS DE JULIO

Agosto: pausa. Septiembre: entramos a por el CRM.

En agosto cerramos cliente y agencia. El **1 de septiembre** reabrimos con la web ya en producción y arrancamos oficialmente el desarrollo del CRM, los reels y — desde el 1 de octubre — los agentes IA. Cada mes tendrá su propio anexo detallado antes de arrancar.

Este documento es un anexo operativo a la propuesta económica. El alcance descrito corresponde exclusivamente al mes de julio de 2026. Cualquier ampliación de alcance fuera de este listado se acordará por escrito antes de su ejecución.